
Weekly Report (2018.10.29-2018.11.4)

DONE

1. 回国总结、报销：
写回国总结，整理回国材料
整理报销材料

2. size 感知投稿项⽬：
整理⽬前实验相关的所有⽂档，将放下⼀段时间的实验重新拾起，开会讨论进度与接下来的安排。提
出接下来需要做的有：将最新局部使⽤的阶梯法应⽤到所有的实验中，因为使⽤阶梯法后，实验结果
会⽐较稳定，稳定出现线性结果，并且可以画出每个⼈每道题的实验结果，可以很⽅便的发现⼀些异
常结果样本，进⾏舍弃，⽐如在乐意很明显分辨出⼤⼩的时候选错，如图所⽰；找正在倒时差的很疲
惫的⼈做实验，总结疲惫的⼈作出的实验结果的特点。

对实验系统代码进⾏修改：对实验2与实验3的实验流程代码进⾏修改，修改为阶梯法流程，并对应修
改结果处理与分析代码。
进⾏⼏次实验，根据实验结果对实验参数范围进⾏修改优化。实验2的预实验次数相⽐实验1、3，还
⽐较少，参数取值范围也许存在问题，结果样本的丢弃标准还要具体定⼀下。⽬前做出的实验结果还
不是特别理想，有些变量的结果很好，有些又存在很⼤问题，如图所⽰，还需要对结果进⾏讨论，进
⼀步优化。
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⼩结

⼯作⽇⼯作时长8+8+6+6.5+11.5，周末5⼩时，总时长约45h。前⾯⼏天因为时差，精神不是很好，效率略
低。周三去校医院看病花了⼀上午时间，得了流感还有点低烧，中午在实验室趴了两个⼩时，感觉好点继续⼯作。
周四没有去实验室，怕流感传染，就在家⾥⼯作了，睡饱了觉，病好了⼤半，只改了些代码。周五精神饱满，去实
验室完成了前⾯⼏天落下的⼯作。

PLAN

短期计划（⼀周）

1. size 感知投稿项⽬：对实验2的实验结果进⾏讨论，深⼊考虑需要改进的地⽅，具体是参数设置可以进⼀步
优化，还是换⼀种思路对当前结果进⾏解释。确定对实验2的处理⽅案后，还要做⼏轮预实验，验证我们的
猜想。还需要继续优化实验问卷的设计，详细设计检测⼈疲劳程度的⽅法，争取这周能够进⼊正式实验。

2. 看郭博的毕业论⽂，主要是TCP树部分。

中期计划

1. Visevo论⽂：仔细看下Charticulator: Interactive Construction of Bespoke Chart Layouts[Honorable
Mention]今年vis的⼀篇⽂章，他把rule定义的很清晰。

2. 动态图时间⽚截取项⽬：⽬前进度有些慢了，要注意在做 size 感知项⽬的同时找时间进⾏调研并做些实验。

长期计划

1. 学习更多机器学习、数据挖掘相关的算法。
2. 在项⽬中锻炼⾃⼰的思考能⼒与代码能⼒。


